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Moyens de calculs et matériel autorisés :

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de
calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Aucun document ou matériel autorisé en dehors de ceux fournis avec le sujet.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11.

Les documents réponses en fin de sujet sont à rendre avec la copie.
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D O S S I E R  S U J E T

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ET CAHIER DES CHARGES : ASSOCIATION
ATELIER COURANT D’ART, LYON (RHÔNE)

Vous participez à l’équipe de l’association Atelier Courant d’Art, qui prépare l’exposition collective «
Matières en partage » dans une salle municipale de 12 m sur 8 m. L’ouverture au public est prévue le 18
juin 2026. L’association vous confie une mission de coordination sous la responsabilité de la chargée de
production, Mme Nadia Benali.

Votre mission consiste à situer votre rôle dans l’organisation, à contribuer aux choix de préparation et de
réalisation, à communiquer avec l’équipe et les partenaires, puis à analyser les risques et les résultats de
votre action. Vous devez respecter le budget, les consignes du lieu, les autorisations de diffusion des
œuvres et les principes de prévention et de responsabilité environnementale.

Le budget maximal consacré aux supports de médiation et à leur installation est de 1 200 € TTC. L’équipe
dispose de 2 journées de préparation, de 3 personnes pour l’installation et d’un créneau de montage de 6
heures. La salle est limitée à 90 personnes simultanément. Les informations techniques et les consignes
particulières applicables à cette situation sont fournies dans les documents DT 1 à DT 3.

Répondez sur les documents réponse lorsqu’ils sont prévus. Toute proposition doit être justifiée à partir
des données du sujet.

PARTIE 1 : Analyse de la mission et du cadre d’intervention (5 points)

Situer son rôle, analyser une demande et prendre en compte les règles de l’organisation

À partir de la mise en situation et des documents DT 1 et DT 3, analysez votre mission au sein de
l’association et les conditions qui encadrent la préparation de l’exposition.

Repères de la mission

Repère Donnée

Responsable de production Nadia Benali

Échéance d’ouverture 18 juin 2026

Capacité maximale simultanée 90 personnes

Budget supports et installation 1 200 € TTC

Équipe de montage 3 personnes pendant 6 heures

Données communiquées par l’association et le gestionnaire de la salle.

1.1 (1,5 point) Formulez l’objectif principal de votre mission et précisez deux limites de responsabilité qui
distinguent votre rôle de celui de la chargée de production.
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1.2 (1,5 point) Identifiez deux interlocuteurs ou partenaires utiles à la réalisation de l’exposition. Pour chacun,
indiquez l’information ou la contribution à obtenir, ainsi que le moyen de communication
adapté.

1.3 (2 points) À partir du cahier des charges, relevez quatre exigences à vérifier avant l’ouverture, en
couvrant au minimum le budget, le calendrier, l’accueil du public et les autorisations liées aux
œuvres. Complétez le DR 1.

PARTIE 2 : Étude technique, métrés et choix des supports (5 points)

Exploiter des données techniques, comparer des solutions et justifier des calculs

Vous préparez les cartels et les panneaux de médiation. Les mesures, les formats d’impression et les tarifs
figurent dans DT 1 et DT 2. Les calculs peuvent être arrondis au centime pour les coûts et au dixième de
pourcentage pour les rendements.

Données utiles aux calculs

Élément Donnée

Cartels à produire 48 exemplaires de 150 mm × 100 mm

Feuille de papier recyclé 1 000 mm × 700 mm, prix : 1,80 €

Marge de coupe périphérique 10 mm sur chaque bord de feuille

Espacement entre cartels 5 mm

Panneaux de médiation 3 exemplaires de 600 mm × 900 mm

Impression d’un panneau 42 € par exemplaire

Consommables de fixation Forfait de 36 €

Les tarifs sont indiqués TTC. Les quantités à produire sont celles du cahier des charges.

2.1 (2 points) La salle mesure 12 m × 8 m. Calculez sa surface au sol, puis le coût total des 3 panneaux et des
consommables de fixation. Donnez les formules utilisées et les unités.

2.2 (1,5 point) Déterminez le nombre maximal de cartels réalisables sur une feuille en tenant compte des
marges et de l’espacement. Indiquez le nombre de feuilles nécessaires pour 48 cartels, le
nombre de découpes restantes et le rendement matière défini par 

. Complétez le DR 1.

2.3 (1,5 point) Calculez le coût du papier nécessaire aux cartels, puis le coût total des cartels, des panneaux et
des consommables. Comparez ce total au budget maximal de 1 200 € TTC et indiquez le
montant restant. Les calculs doivent permettre de suivre votre démarche.

rendement =
​ ×capacit  totale des feuilles utilis esé é

nombre de cartels produits 100
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PARTIE 3 : Préparation et conduite de l’installation (5 points)

Organiser le travail collectif, préparer une procédure et suivre la réalisation

La salle et les zones d’exposition sont représentées dans DT 1. Les œuvres et supports doivent être installés
sans obstruer les circulations. La préparation doit permettre une ouverture dans les délais et une coordination
claire des trois personnes mobilisées.

12 000 mm

8 000 mm

1 - Entrée principale
2 - Bande de circulation à maintenir libre

3 - Zone de présentation des panneaux

DT 1 Plan coté de la salle d’exposition Éch. : 1:100 Unité : mm

Plan schématique : les coordonnées du dessin sont proportionnelles aux dimensions réelles indiquées. Les bandes hachurées
représentent les zones de circulation à maintenir libres.

3.1 (2 points) Proposez une répartition des tâches entre les trois personnes pour le créneau de montage de 6
heures. Votre organisation doit inclure la réception et le contrôle des supports, l’installation, la
vérification des circulations et le contrôle final. Présentez les étapes dans un ordre cohérent et
précisez qui en est responsable.

3.2 (1,5 point) Rédigez un protocole opératoire en quatre étapes pour poser les cartels et les panneaux. Pour
chaque étape, indiquez un point de contrôle qualité pertinent et une précaution de protection
des œuvres ou des locaux.

3.3 (1,5 point) La chargée de production vous informe que 2 des 48 cartels comportent une erreur de titre.
Indiquez les actions à conduire avant l’ouverture, les personnes à informer et les vérifications à
effectuer avant de valider la correction.

PARTIE 4 : Prévention, responsabilité et bilan professionnel (5 points)

Prévenir les risques, agir de manière responsable et améliorer sa pratique

Les consignes du gestionnaire de la salle et les données de prévention sont fournies dans DT 3. Pour
hiérarchiser les risques dans le DR 2, utilisez la méthode imposée : , où  est la probabilitéG = P × S P
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cotée de 1 à 3 et  la gravité cotée de 1 à 3. Un score de 1 à 2 est faible, de 3 à 4 modéré et de 6 à 9 élevé.

Échelle d’évaluation des risques

Cote Probabilité P Gravité S

1 Peu probable Blessure légère ou gêne mineure

2 Possible Blessure nécessitant une prise en charge

3 Probable Blessure grave ou conséquence majeure

Échelle à appliquer uniformément aux situations décrites dans DT 3.

4.1 (2 points) À partir de DT 3, évaluez les deux risques prioritaires pour l’installation. Attribuez une cote P
et une cote S, calculez , puis proposez une mesure de prévention adaptée pour
chacun. Complétez le DR 2.

4.2 (1,5 point) Indiquez trois mesures concrètes permettant de réduire l’impact environnemental de cette
exposition, dont au moins une relative aux matériaux et une relative à la fin de l’événement.
Pour chaque mesure, précisez comment l’équipe peut en vérifier la réalisation.

4.3 (1,5 point) Rédigez un bilan bref de votre action comprenant un indicateur de résultat, une difficulté
possible à signaler à la chargée de production et une proposition d’amélioration pour un
prochain projet. Votre réponse doit distinguer un fait vérifiable d’une appréciation personnelle.

S

G = P × S
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DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES
Documents ressources nécessaires à la résolution du sujet

DT 1 : PLAN DE LA SALLE ET CONTRAINTES D’IMPLANTATION

La salle municipale mesure 12 000 mm par 8 000 mm, soit une surface à calculer par le candidat. L’entrée
principale est située au milieu du côté ouest. Le plan est schématique et n’est pas un relevé d’exécution.
Le gestionnaire demande de maintenir libres les deux bandes de circulation représentées en gris et l’accès
à l’entrée. Aucun support ne doit être fixé aux parois sans accord écrit du gestionnaire. La salle ne peut
accueillir plus de 90 personnes simultanément. Les dimensions des zones figurant au plan sont exprimées
par proportionnalité au contour de la salle.

Les panneaux de médiation prévus mesurent chacun 600 mm par 900 mm. Les 48 cartels à produire
mesurent chacun 150 mm par 100 mm. Avant l’installation, l’équipe doit contrôler la stabilité des
supports et vérifier que les cheminements restent dégagés.

12 000 mm

8 000 mm

1 - Entrée principale
2 - Circulation à préserver

3 - Zone de présentation

DT 1 Plan coté de la salle d’exposition Éch. : 1:100 Unité : mm

Les formes grises matérialisent les zones de circulation à préserver. Dimensions réelles de la salle : 12 000 mm × 8 000 mm.

Éléments de préparation de l’exposition

Élément Quantité ou dimension Consigne

Cartels 48 unités, 150 mm × 100 mm Papier recyclé, impression lisible

Panneaux 3 unités, 600 mm × 900 mm Implantation dans la zone de présentation

Montage 3 personnes, 6 heures Contrôle final avant ouverture

Public 90 personnes au maximum Capacité communiquée par le gestionnaire

Données retenues par l’association pour cette installation.
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DT 2 : DONNÉES DE PRODUCTION ET TARIFS DES SUPPORTS

Pour les cartels, l’imprimeur propose des feuilles de papier recyclé de 1 000 mm × 700 mm au prix de
1,80 € TTC par feuille. Une marge de coupe périphérique de 10 mm doit être conservée sur chaque bord.
Il faut ménager un espacement minimal de 5 mm entre deux cartels. Les cartels peuvent être orientés dans
le sens le plus favorable à l’imposition, sans rotation séparée d’un exemplaire dans une même rangée.

Les panneaux sont proposés au prix de 42 € TTC l’unité. Le forfait de consommables de fixation est de 36
€ TTC. Le budget maximal pour les cartels, les panneaux et les consommables est de 1 200 € TTC. Pour
le rendement, utilisez la formule . Les chutes
sont conservées par l’association pour de futurs ateliers.

Tarifs et paramètres de fabrication

Fourniture Format ou quantité Prix TTC

Feuille de papier recyclé 1 000 mm × 700 mm 1,80 € par feuille

Cartel 150 mm × 100 mm À produire : 48

Panneau de médiation 600 mm × 900 mm 42 € par unité, quantité : 3

Consommables de fixation Forfait 36 €

Budget maximal Supports et installation 1 200 €

Tarifs TTC communiqués par le fournisseur.

DT 3 : ORGANISATION, PRÉVENTION ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

La chargée de production valide les achats, les changements de calendrier et toute modification du plan
d’installation. Chaque membre de l’équipe peut signaler un danger et interrompre une opération
présentant un risque immédiat, puis en informe la responsable. Les consignes du gestionnaire de la salle
doivent être appliquées pendant le montage et l’accueil du public. Les œuvres ne sont manipulées qu’avec
l’accord de leur responsable et selon les instructions communiquées pour chaque œuvre.

Situations de travail identifiées lors de la préparation : des câbles d’alimentation peuvent traverser une
zone de passage si leur cheminement n’est pas préparé ; un panneau peut basculer si son support n’est pas
contrôlé avant l’ouverture ; des cartels imprimés peuvent être jetés après l’événement si le tri et leur
réemploi ne sont pas organisés. Pour l’analyse demandée, utilisez l’échelle de probabilité et de gravité
donnée dans la partie 4.

Les fichiers et images d’œuvres ne peuvent être reproduits ou diffusés qu’après vérification des
autorisations nécessaires. L’association privilégie le papier recyclé, la réutilisation des supports, le tri des
déchets et la limitation des impressions excédentaires. Les exigences légales de sécurité applicables sont
mises en œuvre par l’employeur et le gestionnaire du lieu dans le cadre de leurs responsabilités
respectives, notamment au titre du Code du travail pour la prévention des risques professionnels.

rendement = ​ ×capacit  totale des feuilles utilis esé é
nombre de cartels produits 100
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Risques et points de vigilance recensés

Situation Conséquence possible Vérification ou mesure attendue

Câble dans une zone de passage Trébuchement ou chute
Cheminement préparé et passage

dégagé

Support de panneau non contrôlé
Basculement et dommage corporel

ou matériel
Stabilité vérifiée avant l’ouverture

Cartels éliminés sans tri
Gaspillage de matière et déchets

évitables
Réemploi, tri et collecte organisés

Reproduction d’une image sans
autorisation vérifiée

Diffusion non autorisée d’une
œuvre

Autorisation contrôlée avant
impression ou diffusion

Éléments de situation à analyser et à compléter par des mesures de prévention adaptées.
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DR 1 : Document réponse à rendre avec la copie : Questions 1.3 et 2.2 À RENDRE AVEC LA COPIE

Complétez directement les tableaux. Pour les calculs, faites apparaître les opérations et les unités. Le verso
peut être utilisé si nécessaire.

Vérification du cahier des charges

Domaine Exigence à vérifier Moment de vérification Personne ou document de référence

Budget

Calendrier

Accueil du public

Autorisations liées aux œuvres

Compléter une ligne par exigence retenue.

Imposition et rendement des cartels

Calcul ou résultat Réponse du candidat

Dimensions utiles de la feuille après marges

Nombre de cartels par rangée

Nombre de rangées par feuille

Capacité maximale par feuille

Nombre de feuilles nécessaires pour 48 cartels

Capacité totale des feuilles utilisées

Nombre de découpes restantes

Rendement matière en pourcentage

Indiquer les dimensions utiles, la capacité par feuille et les résultats de production.
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Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DR 2 : Document réponse à rendre avec la copie : Question 4.1 À RENDRE AVEC LA COPIE

Choisissez les deux risques prioritaires parmi les situations de DT 3. Attribuez les cotes selon l’échelle de la
partie 4, calculez le score et proposez une mesure de prévention concrète.

Évaluation des risques et mesures de prévention

Situation retenue Probabilité P Gravité S Score G Niveau de risque Mesure de prévention proposée

Score de risque : .

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

G = P × S
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